

# 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 国道57号北側復旧ルート 第5号 平成30年1月 熊本57号災害復旧 二重峠トンネル(大津工区)工事【通信】



現場HP QRコード  
最新情報はこちらへアクセス

## 【ご挨拶】

新年あけましておめでとうございます。  
旧年中はひとかたならぬご厚情により、トンネル掘削を順調に進めることができました。誠にありがとうございました。  
本年も作業所一丸となり一日も早いトンネル貫通に向けて全力を尽くします。引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。  
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

## 【今後の予定】


- トンネルは1月4日から掘削再開し、本坑では2月から新たにインバートの施工を開始します。
- 避難坑、本坑ともに、引続きトンネル掘削を昼夜連続作業で一日も早い貫通に向けて掘り進めていきます。




## 【トンネル掘削進捗状況】

平成29年12月末現在

	設計延長	11月掘削実績	10月掘削実績	掘削月進	進捗率
避難坑	1653.0 m	952.1 m	816.9 m	135.2 m	57.6 %
本坑	1659.0 m	401.2 m	284.5 m	116.7 m	24.2 %



### ◆トンネル標準断面



## 【施工状況写真】



熊本地震により通行不能となっている国道57号の復旧のため、一日も早い開通に向けて全力で取り組んでおります。  
何かお気づきの点がありましたら、事務所までご連絡下さい。



■現場事務所住所：熊本県菊池郡大津町吹田1223-1 ■電話番号：096-273-8571  
作業所スローガン

**決意・創意・熱意**で、**熊本**の未来に誇れるトンネルを。